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  مشخصات طرح .1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

  اهداف طرح  .1.1

  ايجاد فضاي آموزشي مناسب براي دختران هريس  -
 آموزش كاربردي و موثر متناسب با نيازهاي منطقه -

 فصلي براي نيروي كار منطقه ايجاد اشتغال  -

 كمك به ارتقاء فرهنگي منطقه -

 
 خچه طرحيتار .1.2

  -----: پروژهشماره 
  1/3/92: شروع پروژهتاريخ 

هريسهنرستان دخترانه:عنوان طرح  

  :محل اجرا
  گوراوان -جاده هريس  2كيلومتر : موقعيت  هريس: شهرستان    آذربايجان شرقي: استان

  موسسه خيريه همره افق قريب: سرمايه گذارنام دستگاه 
  1/3/92: پروژهتاريخ شروع 

  ماه شمسي 20: اجراي پروژهمدت 

  استان آذربايجان شرقيسازمان نوسازي مدارس : كارفرما
  دفتر فني سازمان نوسازي مدارس: مشاور و دستگاه نظارت

  موسسه خيريه همره افق قريب: پيمانكار
فونداسيون و سازه و سفت كاري و موضوع پيمان شامل اجراي كليه كارهاي مربوط به : موضوع قرارداد

 نازك كاري و تاسيسات برقي و مكانيكي هنرستان دخترانه هريس
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كه ) روستايي شهرستانهاي اهر ، ورزقان  و هريس مناطق شهري و   (در منطقه ارسباران  1391مرداد ماه  21بدنبال زلزله 
منجر به ايراد خسارات اساسي به زيرساخت هاي اصلي شهري و روستايي آن مناطق نظير بيمارستانها ، ادارات ، فضاهاي 

ي از در اين حادثه متاسفانه تعداد. ي اهالي آن مناطق تخريب  گرديد آموزشي گرديد و تعداد زيادي از ساختمانهاي مسكون
  .هموطنانمان نيز جان خود را از دست دادند 

در نخستين روزهاي پس از وقوع حادثه عوامل موسسه خيريه همره افق قريب بر اساس رسالتي كه براي خود تعريف نموده 
با توجه به سطح و كميت و كيفيت . است در منطقه حاضر و به بررسي و مطالعه عمق فاجعه و خسارات وارده پرداخت 

، موسسه مصمم گرديد در راستاي ارتقاي سطح آموزشي منطقه قدمي موثر و عملي بردارد لذا با هاي آموزشي در منطقه فضا
هماهنگي مسئولان شهرستان هريس براي اين منظور انتخاب و متناسب با نياز منطقه تصميم برآن گرفته شد كه فضايي 

ته شود پس از طي مراحل اوليه اداري و هماهنگي با سازمان آموزشي بصورت هنرستان براي دختران شهرستان هريس ساخ
همزمان با  1392ارديبهشت ماه سال  12نوسازي مدارس استان آذربايجان شرقي و توليد نقشه هاي سازه و معماري ، در 

روز معلم و گراميداشت ياد و خاطره معلم شهيد استاد مرتضي مطهري مراسم كلنگ زني ساخت هنرستان با حضور 
مسئولان محلي همچون فرماندار محترم هريس ، مسئولان محترم اداره كل آموزش و پرورش و سازمان نوسازي استان و 

 در حضور واقف و خير محترم هريسي آقاي حاج اسماعيل سعيدي انجام و عمليات اجرايي ساخت هنرستان آغاز گرديد  

  



 
୓سپروژীଽ ଡراනෆتان دণرප෉ ث ೮دا   

 

٩٢ماهآبان   ච໋ارش پࣂඩرभࢌ عمൎیات  اඟ໔اਪی  
 

4 
 

 موقعيت جغرافيايی  .1.3

ه هريس به روستاي گوراوان جاد ٢پروژه در آيلومتر محل اجراي 
 .واقع شده است 

 .آروآي محل اجراي پروژه به شرح زير مي باشد  
 

 
 
 
 
 

روستاي گوراون                                                      
 هريس 



 
୓سپروژীଽ ଡراනෆتان دণرප෉ ث ೮دا   

 

٩٢ماهآبان   ච໋ارش پࣂඩرभࢌ عمൎیات  اඟ໔اਪی  
 

5 
 

[Category] 
 

  مشخصاتپروژه .1.4

  هريس هنرستان دخترانهشخصات م 

 اسكلت فلزي  سازه ع نو

  متر سانتي80  نواري تفاع پيار
  متر  10  تفاع از كفار

  متر مربع 1800  مساحت
  متر  43  ل طو
  متر 23  ض عر

  بتني با تيرچه پيش تنيده  نوع پوشش سقف
  كلاس9  تعداد كلاس  

  كلاس 5  تعداد سالن چند منظوره
    
    
    
    
    
    
  پروژهجام عمده اح

خاكبرداري زير كل 
 فونداسيون

  تن 100  اسكلت سازه  مترمكعب900

  تن 8ميلگرد سقف همكف و  مترمكعب306  فونداسيوننبت
  مربعمتر 3000 آجركاري مترمكعب150  همكف و اولسقفنبت

  مربعمتر 5000  گچ و خاك   تن 20  فونداسيون ميلگرد
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آهك مصرفي زير ميزان
  فونداسيون

  متر مربع 5000 سفيد كاري  تن 75

  متر مربع 4000  آسفالت محوطه سازي  متر مربع 600  ميزان كاشيكاري
  كيلومتر 6  ديوار اطراف هنرستانلطو  مربعمتر  1200  نماسازي 

  
  

 تشريح وضعيت كلي طرح .2

 جانمايي كارگاه .2.1
  
  

 گزارشوضعيت اقدامات و رويدادهاي اساسي دوره  .2.2
 

  ඵ෤झূز کارگاه 

  .كاري با تامين تجهيزات زير انجام شده است  تجهيز كارگاه به منظور ايجاد امكان براي شروع و اجراي عمليات
 دستگاه كانتينر جهت انبار وسايل و تجهيزات  2تهيه و تامين  -

 اتاقه به منظور استقرار و اسكان نگهبان  2تهيه و تامين يك دستگاه كانكس  -

 تامين تجهيزات اوليه شامل بيل و كلنگ و فرغون تهيه و  -

 تهيه كابل برق مورد نياز -

  آمپر 25تامين برق موقت  -
  
  رويدادها و چالشهاي اصلي پيش رو در دوره آتي ....2.3

 
  اسكلت فلزي و اتمام جوشكاري ستونها و تيرهااتمام

  خريد تيرچه هاي پيش تنيده و بلوك هاي سقفي
  سقف طبقه همكف و اولمونتاژ تيرچه ها و آرماتور بندي 

  بتن ريزي طبقات
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  شروع آجركاري 
  انجام تيغه بندي طبقات

  شروع گچ و خاك 
  شروع كارهاي تاسيسات برقي و مكانيكي 

  شروع كاشيكاري 
  انجام نازك كاري

  انجام پوشش سقف
  ) جدول كاري و آسفالت محوطه  (محوطه سازي 

  
  

  .در ماه آتي آغاز گردد دبايسومطبق برنامه زمان بندي اليتهايي كه عجدول ف
  

تاريخ شروع مطابق   شرح  رديف
  برنامه

  توضيحات

    1/3/92 خاكبرداري محل فونداسيون  1
اجراي بتن مگر آرماتور بندي و قالب بندي   2

 فونداسيون
31/3/92    

    20/5/92 بتن ريزي فونداسيون   3
عمليات برش كاري و جوشكاري اسكلت   4

  فلزي
1/6/92   

   -  سقف طبقه همكف بتن ريزي  5
   -  بتن ريزي طبقه اول  6
   -  اجراي آجركاري طبقات  7
   -  اجراي گچ و خاك  
   -  اجراي كارهاي برقي  
   -  اجراي كارهاي تاسيسات مكانيكي   
   -  اجراي نازك كاري   
   -  اجراي نما سازي   
   -  محوطه سازي  8
  

  نظراتتحليل مسائل و ارائه نقطه ،توصيف روند اجرايي پروژه   2.42.4
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احداث هنرستان دخترانه هريس به عنوان يك ام خير توسط موسسه خيريه همره افق قريب با هدف رشد و ارتقاء پروژه 
  .سطح فرهنگي منطقه محروم هريس شروع و در حال اجرا مي باشد 

 
 اجراء:

 .عمده فعاليتهاي بخش تجهيزات كارگاه صورت پذيرفته است -
 .اتمام بتن مگر و آرملتور بندي و قالب بندي فونداسيون ، اتمام عمليات خاكبرداري -
 .اتمام بتن ريزي فونداسيون  -
 .اجراي مونتاژ اسكلت فلزي  -
 .شروع نصب اسكلت شامل ستونها و تيرها و مهار بندها  -
 .عمليات نصب در حال جريان مي باشد  -

 وضعيت مشكلات اجرايي 

  در منطقه كمبود نفرات اجرايي داراي تجربه كافي در بخش هاي مختلف. 

  قرار مي دهد كمبود مصالح در منطقه كه امكان تامين سريع مصالح مورد نياز را تحت تاثير. 
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  92ماه  تاآبان ي پروژهيات اجرايعملر يتصاو .4
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